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建管函[2018]674号
2018年度全市第一次建设工程质量

安全巡查通报

各县、市、区规划建设（建设）局：

    为进一步加强我市建设工程质量安全事中事后监管，提升工程质量安全管理水平，根据《滁州市建设工程质量安全巡查管理暂行办法》及我委《关于开展2018年度全市第一次建设工程质量安全巡查活动的通知》（建管函[2018]503号），2018年8月3日-8月10日，我委采取“双随机、一公开”的方式，组织开展了2018年度第一次全市建设工程质量安全巡查活动。现将本次巡查情况通报如下：

一、基本情况

本次巡查随机抽取了凤阳县、全椒县、天长市开展检查，对全椒县同时开展了安全生产专项督查及安全生产事故复核；从正在进行主体结构施工的项目库中随机抽取了6项工程进行检查，其中住宅工程3项，公共建筑3项。本次巡查人员为随机选派，质量安全专家从市专家库中抽取，并通过政府购买服务的方式，委托安徽省建筑工程质量监督检测站对受检工程的实体质量进行了抽测。

本次巡查重点对县市建设主管部门质量安全管理情况，被抽查项目的质量、安全、市场行为、安全生产措施费的使用等进行了检查，下发执法建议书1份、下发整改通知书5份，并在现场进行了反馈。

二、总体评价

从这次巡查的情况看，所查县市的建设主管部门和多数企业都重视工程质量安全工作。一是在工程质量通病防治上，取得了一定进展；二是工程主体结构质量处于较好的受控状态，工程所用钢筋随机抽检全部合格，工程实体检测全部合格，主体结构安全有保证；三是能够认真落实近期安全生产工作部署，对建筑施工专项治理、汛期安全、受限空间、施工围挡及活动板房等开展了一系列监督检查工作；四是受检工程施工现场防护措施基本能够满足安全生产要求。

三、存在问题

（一）关键岗位人员到岗履职方面

1、部分工程项目经理、项目总监不在岗。如凤阳县三巽壹号院工程项目经理殷宝玉（安徽省第一建筑工程有限公司）、全椒县职教中心工程项目经理金晓（中铁四局集团有限公司）、项目总监高文祥（连云港昊达工程建设监理有限公司）。

2、部分施工单位、监理单位未能严格按项目部、监理部组成人员名单派驻相应人员进场履职；个别监理部岗位设置不符合要求。如全椒县职教中心工程监理单位连云港昊达工程建设监理有限公司监理部组成人员中未设置见证员。

（二）工程实体质量方面

1、模板工程：部分工程模板未按照施工方案施工，未经验收即进行下道工序施工；施工缝处模板、支架随意拆除，使部分结构处于悬挑状态，存在质量安全隐患。如：凤阳县三巽壹号院工程。

2、钢筋工程：部分工程钢筋加工、安装不规范，构造柱钢筋安装混乱，节点区箍筋未加密；构造柱主筋漏设、偏位；钢筋焊接未做工艺试验；抗震钢筋未做屈强比试验。如：凤阳县残疾人康复中心工程、天长市残疾人康复中心工程、天长市天一玫瑰花园工程。

3、混凝土工程：多数工程二次结构混凝土成型差，构造柱身局部开裂，顶部混凝土振捣不密实，局部露筋、蜂窝；窗台板混凝土开裂、未按设计要求长度伸入两侧结构中。如：凤阳县三巽壹号院工程、凤阳县残疾人康复中心工程。

部分工程构造柱混凝土强度偏低，多处开裂；剪力墙随意开槽，致使钢筋外露；表面打磨严重，致使钢筋保护层变薄。如：全椒县碧桂园·儒林印象住宅小区。

部分工程钢筋混凝土女儿墙未按图纸设计要求设伸缩缝，如：天长市残疾人康复中心工程。

部分工程卫生间混凝土止水带未一次成型。如：凤阳县三巽壹号院工程、天长市天一玫瑰花园工程。

4、砌体工程：部分工程未按《滁州市住宅工程质量通病防治导则》要求，内墙仍采用粉煤灰加气混凝土砌块砌筑；填充墙未采用专用砂浆砌筑；拉结筋未按图纸要求进行通长设置，且一二级钢筋混用。如：天长市天一玫瑰花园工程。

部分工程墙体设计文件要求用专用砂浆，但实际使用普通水泥砂浆。如：全椒县碧桂园·儒林印象住宅小区。

（三）工程质量管理方面

1、个别工程未及时办理施工许可证。如：全椒县职教中心工程。

2、大多数工程未认真推行质量标准化工作，未实行样板引路制度。

3、部分工程混凝土结构子分部工程未经验收，砌体工程已施工。如：凤阳县三巽壹号院工程。

4、大多数工程混凝土缺陷修补随意，修补前未制定相应技术处理方案，修补实施前后未留有文字及图像记录。

5、大多数工程实体未见检查验收痕迹。

（四）工程现场安全方面

1、多数工程楼层内临边洞口、高处作业、脚手架搭设均有局部防护不到位现象。

2、部分工程垂直运输设备安全管理不到位，建筑机械安装、顶升、维保、拆除过程中确少旁站监督和审查；一些设备保险装置长期失效；存在特种作业人员（司机）未持证上岗现象。

3、部分工程施工现场临时用电、消防安全管理不到位。存在临时用电不能按TN-S系统执行到位；高层建筑楼层缺少消防专用供水系统和灭火器材。

4、部分工程施工现场的扬尘治理和文明施工工作落实不到位。如喷淋系统（大门口处冲洗台、施工场区主干道路、建筑物架体外侧）、实时在线扬尘监测系统不能正常运行；安全网污染破损；场区内地面未平整和道路未硬化，有裸露土石方及建筑材料没有采取防扬尘措施；部分工地施工围挡未美化、建材随意堆放、宿舍区卫生环境差、消防设施缺少。如：凤阳县三巽壹号院工程、全椒县职教中心工程、全椒县碧桂园·儒林印象住宅小区工程、天长市残疾人康复中心工程、天长市天一玫瑰花园工程。

（四）工程安全管理方面

1、部分工程项目安全生产管理规章制度执行不严，现场违章指挥、违章作业现象突出，项目部自身安全检查流于形式。

2、部分工程专项施工方案的审核、审批程序不规范，方案与工程现场实体不符现象较为普遍。

3、部分工程没有设立安全文明措施费银行专用账户，也没有建立安全经费支出台账。如：凤阳县三巽壹号院工程；凤阳县残疾人康复中心、全椒县职教中心工程、天长市残疾人康复中心工程。

4、部分项目的安全培训教育落实不到位，存在工人没有进行培训就上岗作业现象。

5、部分工程开展应急救援演练不到位。

四、整改情况及处理结果

本次巡查中发现的质量安全问题，有关县市建设主管部门已责令相关责任单位进行了整改，并对相关责任单位和人员进行了处理：

1、给予三巽壹号院工程建设单位凤阳三巽置业有限公司、施工单位安徽省第一建筑工程有限公司、监理单位合肥工大建设监理有限责任公司通报批评。给予该工程项目经理殷宝玉、项目总监胡本勇六个月内凤阳县政府投资项目拒绝其参与工程投标的不良行为记录。

2、给予凤阳县残疾人康复中心工程施工单位安徽盛宁建设有限公司及项目经理杨燕、监理单位滁州市诚信建设项目管理有限责任公司及总监湛维忠通报批评。

3、给予全椒县职教中心工程施工单位中铁四局集团有限公司及项目经理金晓、监理单位连云港昊达工程建设监理有限公司及总监理工程师高文祥通报批评。

4、给予全椒县碧桂园·儒林印象工程施工单位江西省福潞祥建筑集团有限公司及项目经理乐国章、监理单位安徽永信建设项目管理有限公司及总监理工程师王军通报批评。

5、给予天一玫瑰花园工程建设单位滁州市天一房地产开发有限公司通报批评。

6、给予天长市残疾人康复中心施工单位中旭建设集团有限公司项目经理张金飞全市通报批评。

五、下一步工作安排

1、大力推行工程质量管理标准化，实行样板引路制度，引导和督促各方责任主体建立健全企业质量管理制度。

2、坚持安全生产自查自纠工作常态化，持续开展安全生产大检查，切实落实安全生产职责，坚决杜绝安全生产事故的发生。

3、继续提升施工现场扬尘治理水平，要采取更加严厉的处罚措施，坚决打赢“蓝天保卫战”。

4、进一步加强政府监管，定期开展“双随机、一公开”监督执法检查。通过政府购买服务等方式提高监管效能，加大信用处罚力度，震慑违法违规行为。

附件：2018年度全市建设工程质量安全巡查问题汇总表

2018年10月8日


抄送：
滁州市城乡规划建设委员会办公室        年  月  日印发

（共印  份）
滁州市城乡规划建设委员会
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