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建工[2018]149号
关于印发《滁州市房屋建筑工程施工图设计重大变更管理办法（试行）》的通知

各县（市、区）规划建设局，各建设、设计、施工、监理等相关单位，委机关相关科室、委属相关单位：
现将《滁州市房屋建筑工程施工图设计重大变更管理办法（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。

2018年8月16日


滁州市房屋建筑工程施工图设计重大变更
管理办法（试行）

第一条 为规范房屋建筑工程施工图设计重大变更管理，保证房屋建筑工程质量，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《安徽省建设工程质量管理办法》等法律、法规规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于滁城主城区及南谯新区。

第三条本办法所称的房屋建筑工程施工图设计重大变更是指对设计内容的较大修改，主要包括

（一）规划、建筑专业

1、改变建筑物的使用性质或使用功能；

2、改变建设规模(如建筑面积、高度、层数、层高等)；

3、改变总平布置和建筑单体平面形状和室内功能、立面形式及风格、色彩、内外墙材质；

4、 改变建筑内疏散楼梯（含防烟楼梯间）、电梯（含消防电梯）的数量、位置、尺寸； 

5、改变建筑火灾危险性分类、防火分区；

6、改变建筑内配变电所、发电机房、消防控制室位置；

7、规划审批方案中的其他内容。

（二）建筑工程设计

1、结构 

（1）改变建筑结构的抗震设防烈度、设防类别或抗震等级；

（2）改变建筑结构抗震设防体系； 

（3）改变承重构件的布置和传力途径，改变主要荷载取值，改变砌体结构承重墙的位置；

（4）改变基础形式或地基处理形式；

（5）改变主要结构材料等级；

（6）增、减结构伸缩缝、沉降缝、防震缝设置；

（7） 改变结构的用途和使用环境；

（8）建筑专业重大变更引起相应的变更。

（9）施工中发现土层与勘察文件明显不符或因施工造成不良地质现象影响场地稳定性，应当进行的补充勘察；

2、给排水

（1）改变给水、排水、热水、中水系统和涉及安全、环保或卫生、公共利益的设施；

（2）改变消防系统和涉及人身、财产安全的设施；

（3） 改变主要设备位置或参数；

（4）建筑专业重大变更引起相应变更。

3、暖通

（1）改变集中冷热源方案；

（2）改变通风、防排烟系统及设施；

（3）改变系统形式（如散热器采暖系统改为地面辐射采暖，采暖系统改为空调系统等）；

（4）建筑专业重大变更引起相应变更。

4、电气

（1）改变用电负荷等级、供配电系统或设施；

（2） 改变防雷类别、雷电防护做法、接地形式；

（3）改变火灾自动报警保护对象级别、系统形式、联动控制、系统供电等；

（4）大型公建节能监测平台的主要技术措施；

（5）建筑专业重大变更引起相应变更。 

（三）建筑节能及可再生能源建筑应用

 1、建筑节能重大变更：改变建筑物使用性质、改变围护结构保温方式、改变墙体材料类型或厚度、改变保温材料类型或厚度、改变外门窗材料或构造措施、改变采暖及空调系统方案、公共建筑改变照明功率密度值及其它影响建筑节能效果的设计变更行为。

2、可再生能源建筑应用和绿色建筑设计方案及主要措施的变更。

（四）除上述内容以外的涉及工程建设标准强制性条文内容的变更

（五）涉及法律、法规和规范、标准规定的其他重大修改内容。

 第四条 施工图一经审查合格并获得批准后，任何单位和个人均不得擅自变更。如确需对房屋建筑工程施工图设计进行重大变更的，建设单位应当委托原设计单位按本办法规定的变更范围和审查审批程序进行变更设计。原设计单位无法履行设计职责或设计合同已终止，建设单位也可以委托其他具有相应资质的设计单位进行变更，该设计变更单位应对变更部分承担相应的责任。

第五条  对于施工图设计重大变更，设计单位应在变更文件中注明，加盖设计单位资质证章和相应专业的注册师印章，由相应专业负责人签字，并注明变更依据和时间。

第六条 房屋建筑工程施工图设计重大变更，应由原施工图审查机构审查。

第三条第一款的重大变更，应由建设单位报规划行政主管部门进行方案审批后方可变更。涉及发改、消防、人防、环保等内容变更的，仍按原审批程序审批。按审批后设计方案变更的施工图，由原施工图审查机构审查。

第七条 施工图设计重大变更审查完成后，建设单位应填写《施工图设计重大变更备案表》。建设单位应在5个工作日内报送项目所在地建设工程质量监督机构。

第八条  建设单位不得要求设计单位违反法律、法规和工程建设强制性标准，降低工程质量标准或者压缩设计和施工的合理周期进行变更设计。

第九条 设计单位应加强变更设计管理，建立工程变更管理制度，严格审查建设单位的变更理由，不得降低设计标准。在变更文件实施前，向施工单位和监理单位进行设计变更交底，说明变更设计意图，负责解决施工过程中与设计有关的技术问题，参与变更部分的工程验收。

第十条 工程项目的监理单位严格审查设计变更文件合法性和程序，施工图设计重大变更未经审批通过或备案的，总监理工程师不得签署《工程变更令》，不得交付施工单位实施；对有违反本办法的行为应予以制止，制止无效的及时向建设行政主管部门报告。 

第十一条 施工单位按经审查合格的施工图变更设计文件进行施工，不得擅自修改施工图设计文件，未经总监理工程师签署的《工程变更令》，施工单位不得实施。

第十二条施工图审查机构应严格审查施工图设计重大变更，对变更理由不充分，变更文件出具不规范的，降低设计标准的变更文件，不得出具施工图设计变更审查合格证书，不得在施工图变更文件上加盖“施工图审查专用章”，施工图审查机构应建立统计制度，并将有关情况报工程质量监督机构备案。

第十三条工程质量监督机构应加强对施工图审查合格后的设计变更及实施情况的监督检查。未经审查合格和未加盖“施工图审查专用章”的施工图设计重大变更文件，不得作为工程质量竣工验收的依据，质量监督机构不予出具监督报告。

对建设、设计、施工图审查、施工、监理单位等违反本办法有关规定的，应根据《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》等相关规定对有关单位及个人进行处罚，并记入不良行为记录。

第十四条本办法自发布之日起执行。试行期暂定一年。各县（市）可参照执行。

滁州市城乡规划建设委员会办公室   2018年8月16日印发
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