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关于进一步做好滁州市建设工程竣工验收
工作的通知
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]
各县、市住房城乡建设局，琅琊、南谯区住房建设交通局，滁州经开区、中新苏滁高新区建设局，各有关单位：
为深化工程建设管理“放管服”改革，强化建设各方主体质量责任，规范工程竣工验收工作，依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、《滁州市工程建设项目限时联合验收管理办法（试行）》（滁建审改办〔2019〕5号），现就进一步做好滁州市建设工程竣工验收工作通知如下：
一、重视工程竣工验收工作
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]竣工验收是工程投入使用前的最后一道质量检验关口。竣工验收过程中，不得减除验收条件、简化验收程序、降低验收标准。各级质量监督管理机构要高度重视竣工验收工作，通过严格、规范的竣工验收监督，促进各方责任主体落实质量责任，全面提高工程质量。
二、规范工程竣工验收工作
（一）严格竣工验收条件
工程具备以下条件后方可组织竣工验收：
1.完成了设计文件规定和施工合同约定的各项内容。
2.有完整的技术档案和施工管理资料。
3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告以及工程质量检测和功能性试验资料。
4.勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。 
     5.施工单位进行了自检，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及施工合同要求，并提出工程竣工报告。
    6.对于委托监理的项目，监理单位收到竣工报告后组织了竣工预验收，确认工程质量符合要求，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。
7.对于住宅工程，建设单位组织了分户验收并验收合格，按户出具《住宅工程质量分户验收记录表》，并形成《住宅工程质量分户验收汇总表》。建设单位还需将工程竣工验收信息在相应住宅工程（小区）入口、售楼部进行公示，公示时间不少于7天。
8.建设单位按施工合同约定支付了工程款。
9.建设单位与施工单位签订了工程质量保修书。
10.建设主管部门及质量监督管理机构责令整改的问题全部整改完毕。
11.法律、法规规定的其他条件。
各工程质量责任主体应对所提供的文件资料真实性负责。建设单位应对其他责任主体提交的上述文件资料进行审核，形成《工程竣工验收条件资料核查表》（见附件1）。监督管理人员对相关资料进行抽查，条件不具备的，不得组织竣工验收。
（二）明确竣工验收程序
竣工验收应按以下程序进行：
1.施工单位向建设单位提交竣工报告，申请竣工验收。
2.建设单位收到竣工报告后，对验收条件进行核查，具备验收条件的，组织勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人和相关人员组成验收组，并制订验收方案。验收方案应包括工程概况，验收时间、地点，验收程序、内容及验收人员组成等。对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。对于住宅工程，建设单位应随机抽取不少于3户业主参加工程竣工验收。
3.建设单位应在竣工验收5个工作日前将《单位工程竣工验收通知书》及验收方案报送到质量监督管理机构。
4.建设单位组织竣工验收
（1）介绍参加验收各方及人员，宣布验收方案，确定验收程序、内容及验收组人员分工。
（2）建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。
（3）实地查验工程质量。随机确定查验部位，住宅工程确定到户，查验数量应在验收方案中予以明确，顶层、底层必查。
（4）审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
（5）验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节作出全面评价，形成工程竣工验收意见。验收各方不能形成一致意见时，应协商提出解决的办法，待意见一致后，重新组织竣工验收。
5.对竣工验收过程中指出的工程实体质量及相关资料等方面存在的问题，建设单位负责组织整改。
6.建设单位应当在竣工验收合格之日起3个工作日内向质量监督管理机构提交《工程竣工验收报告》（见附件2）。
三、加强竣工验收监督
质量监督管理机构对工程竣工验收监督按以下程序进行：
（一）收到工程竣工验收通知书，抽查工程竣工验收条件资料，条件具备的，成立验收监督组。
（二）对工程竣工验收进行现场监督。核查参加验收各方人员及资格；对竣工验收组织形式、验收程序进行监督，对住宅工程分户验收及重点部位的工程实体质量和相关资料进行抽查。
（三）发表监督意见，填写监督记录。对不符合竣工验收条件、不执行竣工验收程序的，责令重新组织竣工验收；对工程实体质量存在隐患或主要质量控制资料不齐全的，下达整改通知书，责令改正。
（四）竣工验收合格，建设单位报送《工程竣工验收报告》及相关资料齐全之日起5个工作日内，出具《建设工程质量监督报告》（见附件3）。质量监督报告一式两份，一份存档，一份提交备案机关。
四、严肃责任追究
（一）建设工程各有关责任主体及其他验收人员应高度重视工程竣工验收工作，凡在竣工验收过程中弄虚作假、营私舞弊，工程交付后发生因严重质量问题造成恶劣社会影响的，将根据有关规定追究各有关责任主体的责任。
（二）建设单位将未经竣工验收合格的工程擅自交付使用，给他人造成损失的，由建设单位承担赔偿责任，并依法给予行政处罚。
（三）竣工验收监督人员应严格遵守廉洁自律各项规定，严格执法、热情服务。监督人员在竣工验收监督中有玩忽职守、吃拿卡要等行为的，依纪依规给予处分。
本通知自发布之日起施行。原市城乡规划建设委员会印发的《关于进一步加强滁州市住宅工程验收监督工作的通知》（建管函[2018]707号）同时废止。

附件1：《工程竣工验收条件资料核查表》
附件2：《工程竣工验收报告》
附件3：《建设工程质量监督报告》
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